

Knowledge Area Processes	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring & Controlling Process Group	Closing Process Group
Integration Management	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung der Projekt Charter Entwicklung des „Preliminary Scope Statement“ 	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung des Projekt-managementplans 	<ul style="list-style-type: none"> Leiten und managen der Projekt Ausführung 	<ul style="list-style-type: none"> Überwachung & Kontrolle der Projektarbeit Integrated Change Control 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt abschließen
Umfang (Scope) Management		<ul style="list-style-type: none"> Umfang planen Umfang definieren Erstellung der WBS 		<ul style="list-style-type: none"> Umfang prüfen Umfang kontrollieren 	
Time Management		<ul style="list-style-type: none"> Definition der Aktivitäten Reihenfolgeplanung der Aktivitäten Für Aktivitäten benötigte Ressourcen abschätzen Die Dauer der Aktivitäten abschätzen Entwickeln des Zeit-/ Ablaufplans 		<ul style="list-style-type: none"> Kontrolle des Ablaufplans 	
Cost Management		<ul style="list-style-type: none"> Schätzung der Kosten Kosten budgetieren 		<ul style="list-style-type: none"> Kosten kontrollieren 	
Quality Management		<ul style="list-style-type: none"> Qualitäts-planung 	<ul style="list-style-type: none"> Qualitäts-sicherung durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> Qualitäts-kontrolle durchführen 	
Human Resource Management		<ul style="list-style-type: none"> Human Resource Planung 	<ul style="list-style-type: none"> Projektteam zusammenstellen Entwicklung des Projekt-management-team 	<ul style="list-style-type: none"> Managen des Projektteams 	
Communications Management		<ul style="list-style-type: none"> Planen der Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> Verteilen der Informationen 	<ul style="list-style-type: none"> Reporting der Leistung Stakeholder managen 	
Risk Management		<ul style="list-style-type: none"> Risiko management Planung Identifikation der Risiken Qualitative Risikoanalyse Quantitative Risikoanalyse Maßnahmen-planung 		<ul style="list-style-type: none"> Überwachung und Kontrolle der Risiken 	
Procurement Management		<ul style="list-style-type: none"> Erstellen des Einkauf/ Beschaffungs-plan Erstellen der Vertrags-planung 	<ul style="list-style-type: none"> Request Seller Response Verkäufer Auswählen 	<ul style="list-style-type: none"> Verwaltung des Vertrages 	<ul style="list-style-type: none"> „Review“ des Vertrages