

Einsatz von Methoden beim Projektstart	Klein-Projekt	Projekt
Methoden zur Projektplanung		
Projektleistungsplanung		
▪ Projektzielplan	Muss	Muss
▪ Betrachtungsobjektplan	Kann	Muss
▪ Projektstrukturplan	Muss	Muss
▪ Arbeitspaketspezifikationen	Kann	Muss
Projektterminplanung		
▪ Projektmeilensteinplan	Muss	Muss
▪ Projektbalkenplan	Kann	Muss
▪ Netzplan	Kann	Kann
Projektressourcen, Projektkosten, Projekterträge		
▪ Projektressourcenplan	Kann	Kann
▪ Projektkostenplan	Muss	Muss
▪ Projektertragsplan	Kann	Kann
Gestaltung der Projekt-Kontext-Beziehungen		
▪ Projektumweltanalyse	Muss	Muss
▪ Business Case Analyse	Kann	Muss
▪ Projekt-andere Projekte-Analyse	Kann	Muss
▪ Vor-Nachprojektphase-Analyse	Kann	Muss
▪ Projektpräsentationen, Projektvernissage	Kann	Kann
Design der Projektorganisation		
▪ Projektauftrag	Muss	Muss
▪ Projektteilauftrag	Kann	Kann
▪ Projektorganigramm	Muss	Muss
▪ Projektrollenbeschreibungen	Muss	Muss
▪ Projektfunktionendiagramm	Kann	Kann
▪ Projektkommunikationsplan	Muss	Muss
▪ Projektregeln	Kann	Muss
Methoden zur Entwicklung der Projektkultur		
▪ Projektname	Muss	Muss
▪ Projektlogo, Wortbildmarke	Kann	Kann
▪ Projektspezifische „soziale“ Veranstaltungen	Kann	Kann
Methoden: Projektrisikomanagement u. zur Krisenvermeidung und -vorsorge		
▪ Projektrisikoaanalyse	Muss	Muss
▪ Projekt-Szenarioanalyse und Projekt-Alternativplanung	Kann	Kann
Einsatz von Methoden beim der Projektkoordination	Klein-Projekt	Projekt
▪ TO-DO-Liste	Muss	Muss
▪ Sitzungsprotokolle	Muss	Muss
▪ Abnahmeprotokoll für Arbeitspakete	Muss	Muss
Einsatz von Methoden beim Projektcontrolling	Klein-Projekt	Projekt
Methoden zum Berichtswesen		
▪ Projektfortschrittsberichte	Muss	Muss
▪ Earned Value Analysen	Kann	Muss
▪ Projektrendanalysen	Kann	Kann
▪ Projekt Score Card (plus Interpretationen)	Muss	Muss
Methoden zur Projektsteuerung		
▪ TO-DO-Liste	Muss	Muss
Methoden zur Adaptierung der Projektdokumentation		
▪ Laufende Adaptierung der Projektmanagementdokumentation	Muss	Muss

Einsatz von Methoden bei der Bewältigung einer Projektdiskontinuität	Klein-Projekt	Projekt
▪ Definition der Projektdiskontinuität	Muss	Muss
▪ Planung von Sofortmaßnahmen	Muss	Muss
▪ Analyse der Ursachen der Projektdiskontinuitäten	Muss	Muss
▪ Planung alternativer Bewältigungsstrategien	Muss	Muss
▪ Planung von Zusatzmaßnahmen	Muss	Muss
▪ Beendigung der Projektdiskontinuitäten	Muss	Muss
Einsatz von Methoden beim Projektabschluss	Klein-Projekt	Projekt
Maßnahmenplanung		
▪ TO-DO-Liste Restarbeiten	Muss	Muss
▪ Gestaltung der Umweltbeziehungen	Muss	Muss
▪ TO-DO-Liste Nachprojektphase	Muss	Muss
▪ Adaption Business Case Analyse	Kann	Muss
Know-how Transfer		
▪ Projektabschlussbericht	Muss	Muss
▪ Spezialberichte	Kann	Kann
▪ Ist-Projektmanagement-Dokumentation	Muss	Muss
▪ Projektpräsentation	Kann	Kann
▪ Beiträge in Newslettern, auf der Homepage, in Journalen	Kann	Kann
▪ Erfahrungsaustausch-Workshop	Kann	Kann
Leistungsbeurteilung		
▪ Beurteilung des Projekterfolgs	Muss	Muss
▪ Beurteilung der Mitglieder der Projektorganisation	Kann	Muss
Symbolische Handlungen zum Projektabschluss		
▪ „Social“ Abschlussevent	Kann	Muss
▪ Schließen der Projektkostenstelle	Muss	Muss
▪ Projektabnahmeprotokoll	Muss	Muss